


PLANNING & FASERING

Deze poster geeft huurders, buurtbewoners en andere geïnteresseerden inzicht in de planning van het toekomstige ZOHO. Kom rustig langs in onze Hub als je meer wilt weten!



FASE 1 ALMONDESTRAAT

Gebouw leeg 3e kwartaal 2021 (i.v.m. veiligheid van het bestaande gebouw)
Start Bouw 1e kwartaal 2023
Bouwtijd 36 maanden
Programma 31 koopwoningen

FASE 4 MIDDELSTE DEEL VIJVERHOFSTRAAT

Gebouw leeg 4e kwartaal 2032
Start Bouw 1e kwartaal 2033
Bouwtijd 24 maanden
Programma 80 koopwoningen
 Circa 1.000m² overig programma (o.a. horeca)

FASE 2 BLAUWWITTE GEBOUW & GEMEENSCHAPPELIJK GROEN

Gebouw leeg 4e kwartaal 2027
Start Bouw 1e kwartaal 2028
Bouwtijd 36 maanden
Programma Circa 300 woningen (koop, middenhuur, sociale huur) Parkeergarage met 121 parkeerplaatsen
 Circa 4.000m² overig programma (o.a. buurt-super, horeca, makersruimte, maatschappelijk)

FASE X GELE GEBOUW

Gebouw leeg n.t.b.
Start Bouw n.t.b.
Bouwtijd 24 maanden
Programma Circa 7.500m² kantoor
 Circa 4.500m² (co-living) hotel

FASE 3 GLAZEN GEBOUW, TEILINGERGEBOUW & TANGOSCHOOL

Gebouw leeg 4e kwartaal 2029
Start Bouw 1e kwartaal 2030
Bouwtijd 36 maanden
Programma Circa 200 woningen (koop, vrije sector huur, sociale huur) Circa 4.500m² overig programma (o.a. maatschappelijk, horeca, sportvoorzieningen)

VRAGEN?

Voor vragen zijn we bereikbaar via info@ziejeinzoho.nl

Disclaimer

Bovenstaande fasering en planning is indicatief en de beste inschatting die medio 2026 gemaakt kan worden, maar deze kan en zal nog veranderen door complexe ruimtelijke orderingsprocedures en veranderende marktomstandigheden. Deze fasering en planning zal regelmatig aangepast en gecommuniceerd worden. Zittende huurders worden minimaal 6 maanden voor opzegging van de huurovereenkomst ingelicht. Het programma per kavel is eveneens aan verandering onderhevig.

OPGELEVERD